El pressupost per construir el nou Ajuntament augmenta en 1'4 milions d'euros



Les obres de construcció del nou Ajuntament costaran un 20% més del previst quan es va fer la concessió. El ple ha aprovat una desviació pressupostària que respon a un augment de les necessitats d'ocupació per part del personal laboral. L'oposició ha criticat la decisió i ha acusat l'equip de govern de 'manca de previsió'.

La desviació pressupostària aprovada al ple amb els vots de l'equip de govern i el PP augmenta en 1'4 milions d'euros el pressupost previst quan es va fer la concessió de les obres a l'empresa Copcisa. Des de l'àrea de Territori justifiquen aquest increment per la necessitat d'augmentar l'ocupació laboral de l'edifici i pel sobrecost provocat per l'habilitació d'un nou espai.

Tot i així, la tinenta d'alcalde de Territori, Mercè Conesa, remarca que el preu de l'obra encara està per sota del pressupost inicialment previst.

Mercè Conesa: La diferència encara està per sota del tipus pel qual va sortir l'obra. S'augmenta un 19'55% respecte a la baixa oferta per Copcisa.

L'oposició ha denunciat la 'manca de previsió' que, segons diuen, demostra aquesta modificació del pressupost. PSC i ICV-EA hi han votat en contra i han reclamat responsabilitats polítiques. Xavier Boix és el portaveu municipal ecosocialista.

Xavier Boix: Plantejar ara que cal un 30% més de plantilla és causa suficient perquè algú assumeixi responsabilitats polítiques.

L'obra de construcció del nou Ajuntament es va adjudicar a l'empresa Copcisa per un pressupost de 7'1 milions d'euros, sobre un preu de sortida de 9 milions. La desviació pressupostària aprovada ara al ple situa el cost del projecte en 8'5 milions d'euros.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/urbanisme/24160.html

Copyright 2024 Cugat.cat