Recasens culpa la Generalitat de la manca de clavegueram a una part de la Floresta



El tinent d'alcalde de Serveis Territorials responsabilitza la Generalitat del retard d'un any i mig en el projecte de construcció del clavegueram de l'avinguda Pere Planas, a la Floresta. Joan Recasens assegura que un cas similar es viu a Mira-sol, on l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) acaba d'autoritzar les obres de desdoblament de la xarxa d'aigües negres.

Recasens recorda que el projecte de construcció del clavegueram a la zona de l'avinguda Pere Planas, a la Floresta, va ser aprovat per la Junta de Govern Local el març del 2005. Nou mesos més tard, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va demanar algunes modificacions en el projecte, que l'Ajuntament va enviar el febrer del 2006. Des d'aleshores, el consistori està esperant que arribi formalment l'autorització de l'ACA per executar les obres.

Joan Recasens considera que la Generalitat està endarrerint de forma exagerada el projecte.

Joan Recasens: Portem 2 anys esperant. Qui paga les conseqüències són els veïns i qui rep és l'Ajuntament. Però és la Generalitat qui ha endarrerit de forma exagerada aquest projecte.

Un cas similar, segons Recasens, es produeix a Mira-sol, on després de mesos de retard l'Agència Catalana de l'Aigua acaba de donar llum verda al projecte de desdoblament de la xarxa d'aigües negres. El tinent d'alcalde de Serveis Territorials, Joan Recasens, acusa la Generalitat de no donar la cara davant dels veïns.

Joan Recasens: La nostra previsió era tenir ja finalitzada l'obra. Quan hi ha aiguats qui dóna la cara és l'Ajuntament. No he vist ningú de la Generalitat demanant excuses.

El projecte de desdoblament de la xarxa d'aigües brutes de Mira-sol ja s'ha licitat i està pendent de l'adjudicació.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/24681.html

Copyright 2024 Cugat.cat