Les obres per dotar de gas Les Planes s'allargaran més del previst



Els treballs de canalització de gas a Les Planes, que havien d'acabar al març, s'allargaran ja que s'ha rescindit el contracte amb l'empresa responsable per no realitzar les obres correctament. Les pluges també han dificultat el treball de les màquines que, ara, han d'obrir rases més grans per encabir també les canonades d'aigua.

Les obres per dotar de gas el districte de Les Planes havien de finalitzar a mitjans de març. No obstant, la durada dels treballs s'allarga després que el consistori hagi considerat que l'empresa concessionària, FOISA S.A, estava fent les obres 'massa ràpid' amb uns acabaments que no han agradat als veïns.

A més, a última hora s'ha detectat que s'hauran de fer rases més àmplies per donar cabuda a les canonades de l'aigua. Això, lligat a les precipitacions de les últimes setmanes, ha impedit que les obres es fessin correctament. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha informat que s'ha contractat una nova empresa. Xavi Cortés és el regidor de Descentralització:

Xavi Cortés: La nova empresa ha recollit les peticions dels veïns i ha reconegut que les obres no s'han fet del tot bé

Ara, l'empresa Tigra continua els treballs d'instal.lació de 4.400 metres lineals de tub que donaran servei a més de 140 cases. L'empresa també s'encarregarà de revisar totes les canalitzacions per garantir que es compacten adequadament.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/urbanisme/11261.html

Copyright 2024 Cugat.cat