La coberta de la pista d'hoquei patins de la ZEM Jaume Tubau estarà llesta a mitjans de setembre



Més d'un any després de l'inici de les obres per a la cobertura de la pista d'hoquei patins de la ZEM Jaume Tubau, aquestes estaran enllestides a mitjans de setembre. Es tracta d'una infraestructura molt esperada pel Patí Hoquei Club Sant Cugat i que rebrà un impuls definitiu després de gairebé un any de retards. Per tal d'evitar més endarreriments en la construcció de la coberta, l'Ajuntament ha signat un acord amb l'adjudicatària, APIMET, sota l'amenaça de rescindir el contracte si les obres no estan llestes al setembre. Segons el calendari acordat, el marge és de 12 setmanes per enllestir-ho tot.

La coberta de la pista d'hoquei serà de planxa nervada i anirà col·locada sobre una estructura metàl·lica sostinguda per dues fileres de pilars. A més, l'estructura estarà preparada per col·locar instal·lacions d'il·luminació. APIMET disposa de 12 setmanes per construir la coberta i els pilars metàl·lics, traslladar-ho tot des del taller i muntar-ho. L'Ajuntament supervisa cada una d'aquestes fases i, en cas d'incompliment de qualsevol d'aquests terminis, es rescindirà automàticament el contracte.

Les obres van començar el juny de 2018 i es preveia que només s'allarguessin tres mesos i suposen un cost municipal de 230.000 euros.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/145032.html

Copyright 2024 Cugat.cat